



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №7
О.В. Степанова
приказ от 19.10.2020 № 159/01-08

**План мероприятий (дорожная карта) внедрения Целевой модели наставничества обучающихся
в МБОУ СОШ №7**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
1.	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества			
1.1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества	до 19.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Приказ
1.2.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества	до 19.10.2020	Лукина Ю.В.	Приказ
1.3.	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества	до 19.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Дорожная карта
1.4.	Разработка положения о программе наставничества	до 19.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Положение о программе наставничества
1.5.	Утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества	до 19.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Приказ
1.6.	Разработка и утверждение распорядительных актов школы о внедрении целевой модели наставничества: • сроки внедрения ЦМН; • сроки проведения мониторинга эффективности программы наставничества; • планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества;	до 19.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Приказы

	• утверждение положения о программе наставничества			
1.7.	Организовать информирование заинтересованных лиц (обучающиеся, родители/законные представители, работодатели)	до 23.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	собрание, информационные буклеты
2	Внедрение целевой модели наставничества в школе			
2.1.	Формирование базы наставляемых в 2020-2021 учебном году	до 30.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	База наставляемых
2.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020-2021 учебном году	до 30.10.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Сформированные наставнические группы
2.3.	Организовать обучение наставников	до 15.11.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	обучение наставников
2.4.	Формирование наставнических пар/групп	до 25.11.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Сформированные наставнические пары/группы
2.5.	Организация работы наставнических пар/групп: • встреча-знакомство; • пробная встреча; • встреча-планирование; • совместная работа наставника и наставляемого; • итоговая встреча	до 25.11.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	Реализация программы наставничества
2.6.	Приступить к реализации ЦМН	с 1.12.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	
2.7.	Завершение наставничества: • подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;	28.05.2021	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А.	Подведение итогов, фиксация результатов

	• проведение открытого публичного мероприятия		Кислицина Д.Г.	
3.	Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся и педагогов			
3.1.	Создание рубрики «Наставничество» в социальных сетях и на сайте школы	с 1.12.2020	Лукина Ю.В. Просвирякова Е.М. Шестакова Л.А. Кислицина Д.Г.	информация на сайте школы и в группе Вконтакте